

טבלת עדכון שבועית בעבודות ציבוריות- מנהל ההנדסה

שלב 1

שבוע	מס"ד	שם הפרוייקט	מהות העבודה	קבלן	מיקום	כתובות דיירים שיושפעו	מפגעים אפשריים	הנחיות לדיירי האזור	תאריך התחלה	תאריך סיום
פרוייקטי בינויי עירוניים	1	בניין העירייה	סגירת הכביש ברחוב משה שרת לכיוון מערב	רם אדרת	משה שרת 18	משה שרת 83-85, מרכז קליטה, גני אור אבנר, משתמשי התח"צ	רעש, הסדרי תנועה, צמצום ציר משה שרת	תנועת קווי האוטובוס 12,11,89 תעבור לרחובות בן צבי וצה"ל למשך כחצי שנה	25.10.2020	מאי-22
	2	מעונות וגני ילדים - רחוב חבצלת	הקמת מבני מעונות וגני ילדים	אלהאדי	רחוב חבצלת	רחוב חבצלת			21.06.2020	בהשלמותתומר
	3	בית ספר "גלי ים"	הקמת ב"ס יסודי	בן שטרית	רח' יגאל אלון - גלי ים	רח' יגאל אלון			01.08.21	30.08.22
	4	מעונות "גלי ים"	הקמת מעונות יום	אלראמז	רח' יגאל אלון - גלי ים	רח' יגאל אלון			01.10.21	30.08.22
	5	אודיטוריום רבין	הקמת מבנה 12 כיתות + אודיטוריום	קן התור	בי"ס רבין	שד' ירושלים 64-72	רעש	אין	14.04.2021	30.02.2023
	6	גני ילדים "גלי ים"	הקמת גני ילדים		רח' יגאל אלון - גלי ים	רח' יגאל אלון			18.10.21	30.08.22
	7	הקמת הקונסרבטוריון	עבודות "שלד"	האחים אבו עיאש	רחוב פינת ספיר פינת רחוב שרת	אין	כלים הנדסיים רועשים, גידור השטח		אוק-20	דצמ-22
פרוייקטי פיתוח ותשתית עירוניים	1	אזור התעשייה לכיש	שדרוג מלא - תשתיות, אספלט ותאורה	ג. רעם	רחוב שומרון			אין	01.06.21	30.10.21
	2	טיילת צפונית	יציקת משטח בטון מוחלק	ראז חקלאות	טיילת חדשה - צפונית	אין	אין	אין	28.01.2021	30.08.2021
	3	חניון רכב כבד	עבודות תשתיות ואספלט	ראז חקלאות	גבול רפאל - צפון העיר			אין	01.06.21	30.03.22
	4	שביל אופניים ועבודות פיתוח גן סולד	עבודות פיתוח והרחבת כביש	D&D	גן סולד ורח' מצדה			אין		פבר-22
	5	שכ' "גלי ים"	תשתיות שלב ב'							
	6	קיר הפרדה - רפאל	קיר הפרדה - רפאל	ראז חקלאות					18.09.21	01.02.22
	7	פיתוח חצרות בשכונה ד (שפ"פיים)	חידוש גיזון, ריהוט חצר והתקנת מערכות השקיה	D&D	לכיש 48 ותבור 12	לכיש 48, 84-80, 34-30 תבור 12, 16-14	אבק, פסולות בניין וגזם	אין	13.06.21	30.12.21
	8	פיתוח פרויקט "נתיב ים"		D&D					01.10.21	30.02.22
	9	תשתית - מתחם נווה חוף	עבודות פיתוח, ביוב, ניקוז וכבישים	חורי איברהים	מתחם נווה חוף צפונית לכיכר פל"מח-ספיר	אין	אין	אין	27.05.21	01.02.22
פרוייקטי בינויי פרטיים	1	פרוייקט מגורים במרכז (השכונה "בוטיק")	פרוייקט מגורים במזרח סביוני ים ברחוב אילנות	כפיר	בין רחוב צאלון לאגוזים	דיירי רחוב אגוזים	כלים הנדסיים רועשים, גידור השטח		מאי-20	אפר-22
	2	אור הים - גלבע	הקמת מבנה מגורים - 3 קומות	גלבע	רח' שיקמים / צפון לכיש				01.08.21	30.09.22
	3	רחוב ביאליק	שדרוג תשתיות שלב ב'		רחוב ביאליק					
פרוייקטי תשתיות - תאגיד המים	1	ביצוע שדרוג תשתיות מים וביוב רחוב זלמן ארן	שדרוג תשתיות מים וביוב + גיזון	שלמה חביב	רח' זלמן ארן					30.09.21
	2	ביצוע קו סניקה לביוב	שדרוג קו סניקה ת"ש תמר עד לשוחה בפנחס ספיר	שלמה חביב + עפר צנרת	פנחס ספיר	אין	אין	אין	21.03.2021	יול-21
	3	שדרוג תשתיות מים וביוב רחובות שמעון וראובן	שדרוג תשתיות מים וביוב	שלמה חביב	רח' ראובן ורח' שמעון					30.09.21
	4	תשתיות ביוב	תשתיות ביוב לכפיר בסביוני ים		סביוני ים					
שיפור תשתית והסדרי תנועה ובטיחות	1	רח' צה"ל	מעבר חצייה	ראז חקלאות	צה"ל	אין	שינויים בתנועה	אין	06.06.21	ספט-21
	2	הסדרי תנועה רח' - פרץ ושבי		ראז חקלאות	רח' שבזי ורח' פרץ			אין	ממתין	
	3	פנחס ספיר + השלמת פס האטה שי עגנון	הוספת במפרים ומעבר חצייה	ראז חקלאות	פנחס ספיר מזרעם לצפון	אין	הסדרי תנועה	אין	27.06.21	30.09.21
	4	מסתורי אשפה	הקמת מסתורי אשפה		רחוב אצ"ל					
	5	סידורי ניקוז	מדרכה מוגבהת לסידורי ניקוז		ירושלים 102					